


新潟県中越地震下水道 管きょ被災状況調査 (中間報告)

調査地区 新潟県川口町、旧堀ノ内町

支援都市 横浜市下水道局

図1 地震被害調査ルート



※  は、今回の調査ルート

※2004年11月に新潟県六日町、大和町が合併して南魚沼市となった

※  堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村、入込瀬村が合併して魚沼市となった

新潟県中越地震下水道災害調査概要中間報告(川口町、旧堀之内町)12月03日現在

項目	町域面積 *1	人口・世帯 数 *1	宅地面積 *1	1次調査 延長 *2	2次調査 延長 *3	テレカメ 調査スパン 数	テレカメ 調査延長	査定対 象・スパン 数	査定対象 延長	マンホー ル調査数	査定対象 マンホー ル数	マンホー ルポンプ 数
川口町	5,003ha	5,700人	134ha	4.6 Km	9 Km	104	3.7 Km	63以上	2.0km以上	1,500	200	19
		1,500世帯			18%		8%		4.3%以上			
旧堀之内町	6,900ha	9,600人	192ha	7.3 Km	7 Km	155	4.3 Km	134	3.6Km	350	130	27
		2,600世帯			10%		6%		5.0%			

*1: H12年国政調査結果より

*2: 川口町1次隊調査延長4.3Kmに天納地区1.6Km及び西倉地区2.0Kmを加算。

*3: 川口町当初必要延長8.9Kmに天納地区200mを追加。旧堀之内町同様に5.5Kmに龍光地区1,500mを追加。


新潟県中越地震支援状況記録(川口町、旧堀の内町)

日付	10/			11/																											12/										
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
作業内容	予備調査 (3)																																								
				一次調査 (14) L = 101Km																																					
				二次調査 (16) L = 19Km、MH数2,100個																																					
				応急工事対応 (11) 6箇所																																					
内容																		調査資料整理まとめ (11)																							
																		査定資料作成 (19見込)																							
応援人員				5 5EM																									5												
				4														6																							
	7			4														4																							
累計	2			2														4											5												
		9	9	9	13	13	13	13	23	14	14	18	14	9	9	14	9	9	9	5	5	9	9	4	4	4	4	4	10	10	6	6	6	6	6	11	11	5	5	5	5
	11	20	29	42	55	68	81	104	118	132	150	164	173	182	196	205	214	223	228	233	242	251	255	259	263	267	271	281	291	297	303	309	315	321	332	343	348	353	358	363	368



212-0-2
マンホール
梁高 0.83m 内径幅
GL+0.50m

〔イメージ図〕



スパン中央部



マンホール付近



川口町 西川口地区応急本工事状況



堀之内町 新道島集落浮上した人孔